Necesita

Necesita

- Menos burocracia

- Menos burocracia

- Quizá reuniones de comité

- Quizá reuniones de Comité

DUDA: Comités Dirección

DUDA: Comités Dirección

- EN

- EM

- comercial

- Comercial

- DH? Cuando?

- DH? Cuándo?

- No vamos a llegar

- No vamos a llegar

- Muy complicado - Integraciones

- Muy complicado - Integraciones

- Tocamos el come del negocio

- Tocamos el core del negocio

- contrato que nos tiene pillados

- Contrato que nos tiene pillados

s en crisis: equipo

↳ en crisis: equipo

in situ

in situ

2417

24/7

- Se ha aprovechado un cambio

- Se ha aprovechado un cambio

regulatorio para hacer nueva aplicación

regulatorio para hacer nueva aplicación

- Servicio, no proyecto

- Servicio, no proyecto

Roadmap mal hecho y hemos

↳ Roadmap mal hecho y hemos

visto cosas que tienen que estar

visto cosas que tienen que estar

antes

antes

Tenemos convivencia, Pero

↳ Tenemos convivencia, pero

no quieren retrasar respecto a marzo

no quieren retrasar respecto a marzo

Tenemos defectos

↳ Tenemos defectos

y Queremos gente que conoce el

↳ Queremos gente que conoce el

cliente

cliente

Is En producción pascuán cosas

↳ En producción pasaban cosas

Is servicio muchos horas, sábados

↳ Servicio muchas horas, sábados

Equipo mal

↳ Equipo mal

MENSAJES COMITÉ LUNES

MENSAJES COMITÉ LUNES

- Contar lo que ha entrado nuevo

- Contar lo que ha entrado nuevo

AYUDA: Hablar on Pedro

AYUDA: Hablar con Pedro

→ No vamos a llegar?

→ No vamos a llegar?

↳ No

↳ Comunicar

Y No

Is Comunicar

Ángel cree que no llegamos

Ángel cree que no llegamos

@'llegamos?

↳ DH → Llegamos?

Qué falta?

↳ Qué falta?

Qué problemas

Qué problemas anticipamos

anticipamos

(podamos hacer algo para

llegar?

→ Podemos hacer algo para llegar?

No? → Comunicar

↳ No? → Comunicar